



OP Informatizácia spoločnosti

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

| | |
|--|---|
| Názov projektu | Národný zdravotnícky informačný systém |
| Žiadateľ | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| Sektor | verejný |
| Operačný program | OP Informatizácia spoločnosti |
| Prioritná os | Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb |
| Opatrenie | 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni |
| Kód výzvy | OPIS-2012/1.1/43-NP |
| Celkové výdavky projektu (EUR) | 49 000 000,00 |
| Požadovaná výška NFP (EUR) | 49 000 000,00 |
| Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí | |
| Identifikátor žiadosti o NFP | 558363 |
| Kód žiadosti o NFP | |

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 03.12.2012

| 1. Identifikácia žiadateľa | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| Názov | | | | |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | | | | |
| Sídlo | | | | |
| PSC | Obec | Ulica | Číslo | |
| 83752 | Bratislava-Nové Mesto | Limbová | 2 | |
| Štát | | Sektor | Právna forma | |
| Slovenská republika | | X verejný | súkromný | Štátna rozpočtová organizácia |
| IČO | DIČ | Platca DPH | | IČ DPH |
| 00165565 | 2020830141 | áno | X nie | |
| Internetová stránka | | | | |
| http://www.health.gov.sk | | | | |

| 2. Štatutárny orgán žiadateľa | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Titul pred menom | Meno | Priezvisko | Titul za menom |
| JUDr. | Zuzana | Zvolenská | |
| Telefón (aj predvoľba) | | E-mail | |
| +421-(0)2-5937 3347 | | minister@health.gov.sk | |

| 3. Profil žiadateľa | |
|--|---|
| Názov SK NACE | |
| 8411-Všeobecná verejná správa | |
| Kód SK NACE | Dátum vzniku žiadateľa |
| 8411 | 01.05.1988 |
| Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP | Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP |
| 251-500 | Podvojný |

| 4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu | | | |
|--|--|------------|-------|
| Názov | | | |
| Národné centrum zdravotníckych informácií | | | |
| Sídlo | | | |
| PSC | Obec | Ulica | Číslo |
| 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | Lazaretská | 26 |
| Názov SK NACE | | | |
| 8411-Všeobecná verejná správa | | | |
| Kód SK NACE | Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP | | |
| 8411 | 51-250 | | |

| 5. Kontaktná osoba pre projekt | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Titul pred menom | Meno | Priezvisko | Titul za menom |
| RNDr. | Peter | Szakács | |
| Kontaktná adresa | | | |
| PSC | Obec | Ulica | Číslo |
| 837 52 | Bratislava-Nové Mesto | Limbová | 2 |
| Štát | | Funkcia | |
| Slovenská republika | | generálny riaditeľ Sekcie informatiky | |
| Telefón (aj predvoľba) | | E-mail | |
| +421-2-5937 3409 | | peter.szakacs@health.gov.sk | |

6. Partner(i) žiadateľa

Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?

 áno
 X
 nie
7. Projekt

Názov projektu

Národný zdravotnícky informačný systém

Operačný program

OP Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy

Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí

OPIS-2012/1.1/43-NP

Číslo prioritnej osi

Názov prioritnej osi

2111002

Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb

Číslo opatrenia

Názov opatrenia

2111012

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Prioritná téma

Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu v %

Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)

100,00

Forma financovania

Nenávratná dotácia

Hospodárska činnosť

Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov projektu v %

Neuplatňuje sa

100,00

Územná oblasť

Mestské

Umiestnenie pomoci

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

8. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

NUTS 2 región Bratislava

Bratislavský kraj

Okres

Obec

Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

NUTS 2 Stredné Slovensko

Žilinský kraj

Okres

Obec

Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

NUTS 2 Východné Slovensko

Prešovský kraj

Okres

Obec

Ulica

Číslo

Existencia marginalizovaných rómskych komunít

| 8. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|------|-------------------------------|-------|
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trnavský kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | | |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | | |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Stredné Slovensko | | Banskobystrický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | | |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Nitriansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | | |
| Región (NUTS II) | | Vyšší územný celok (NUTS III) | |
| NUTS 2 Západné Slovensko | | Trenčiansky kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | | |

| 9. Ciele projektu | |
|--|--|
| Cieľ projektu | Väzba na príslušný cieľ opatrenia |
| Rozvoj elektronických služieb zdravotníctva (eHealth) | efektívna štátna správa |
| Špecifické ciele projektu | Väzba na príslušné aktivity opatrenia |
| Zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, ktoré posunú funkcionality NZIS na interaktívnu úroveň: | 2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni |
| Zabezpečenie ďalšieho rozvoja a všeobecnej použiteľnosti elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, smerovanie k strategickým cieľom eHealth | 2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni |
| Vylepšenie možností používania elektronických služieb zdravotníctva | 2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni |
| Zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte vývoja európskych iniciatív | 2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni |
| Rozšírenie funkcionality Národného zdravotného informačného systému v súlade s požiadavkami EÚ, odbornej obce a interoperability | 2. rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni |

10. Stručný popis projektu

a) Východisková situácia

V posledných rokoch prebieha elektronizácia zdravotníctva na troch úrovniach: u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde ide o rozvíjanie funkcionality IS ambulancií, lekární, laboratórií, nemocníc, u relevantných subjektov, ako sú napríklad zdravotné poisťovne, a centralizovane vo forme národného elektronického zdravotníctva. Národný eHealth podporuje prepojenosť týchto informačných systémov jednotlivých subjektov v zdravotníctve, ktorá však nedosahuje požadovanú úroveň, hlavne čo sa týka sémantickej a procesnej interoperability. V rámci prvej vlny elektronizácie zdravotníctva sa podarilo vytvoriť elektronický recept v lekárni, elektronické žiadanky na laboratórne vyšetrenie, očkovanie, lekárske vyšetrenie u lekára s notifikáciou a elektronickú zdravotnú knižku. Vybudoval sa taktiež plne funkčný národný portál zdravia so základným odborné garantovaným obsahom, ktorý však treba naďalej rozvíjať. Zavedenie ďalších štandardov a finančné motivovanie pre integráciu služieb je nevyhnutné, pretože jednotlivé IS majú aj naďalej rôznu architektúru, použité štandardy a mieru funkcionality ako aj vlastnú dátovú základňu. V súčasnej situácii bolo definovaných veľa oblastí pre ďalší rozvoj.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciu projektu bude rozvinuté prostredie eHealth s týmito výsledkami:

- Portál zdravia pre prístup k zdravotne relevantným informáciám a manažmentu zdravia
 - Mechanizmus pre plánovanie vyšetrení a preventívnych prehliadok
 - Elektronické vypísanie receptu na liek (zdravotnú pomôcku, dietetickú potravinu)
 - Kontroly, monitorovanie a príprava podkladov na zúčtovanie preskripcie
 - Vytvorenie prehľadnejšej a štruktúrovanejšej zdravotnej dokumentácie a konzistentného systému sprístupňovania
 - Interaktívne zavedenie eZdravotného výkonu do zdravotnej knižky
 - Legislatíva a štandardy pre manažment snímok PACS a pre prácu so smerníkmi
 - Videokomunikačné spojenie medzi vybranými zdravotníckymi inštitúciami
 - Telemonitorovacie technológie v pilote pre pacientov s vybranou diagnózou.
 - Implementácia národného konektoru pre mobilitu v rámci EÚ
 - Analytické a štatistické výstupy podľa typu oprávnenia
 - Prepracované a spoľahlivé referenčné údaje
 - Vytvorenie zdravotníckej terminológie a zavedenie klasifikačných systémov
 - Personálna genomika a Plán integrovanej zdravotnej starostlivosti v pilotnom rozsahu
- Projekt zabezpečí servisnú podporu, asistenciu a vzdelávacie centrum

c) Spôsob realizácie projektu

Pre úspešnú realizáciu Národného projektu budú dodržané nasledovné princípy a spôsoby realizácie:

- Projekt bude realizovaný Národným centrom zdravotných informácií,
 - Metodika riadenia a vývoja projektu musí byť v súlade s výnosom MF 312/2010 pre štandardy IS VS, ktorý odporúčame rozšíriť o prispôsobené prvky RUP, PRINCE 2
 - Náplň projektu bude rozdelená do domén, tie do pracovných balíkov. Domény sú rozdelené na funkčné a prierezové (napr. bezpečnosť, integrácia).
 - Základné aktivity projektu sú:
 - Analýza a návrh riešenia vrátane detailnej analýzy potrieb všetkých stakeholderov a používateľov
 - Implementácia zhrňajúca rozšírenie a vývoj funkcionality
 - Nasadenie do produkčného prostredia
 - Testovanie, ktoré musí prebiehať počas všetkých aktivít projektu – od testov prototypu, cez alfa a beta testovanie až po záverečné akceptačné testy
 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
 - Podporné aktivity sú:
 - Riadenie projektu,
 - Publicita a informovanosť,
 - Celková dĺžka projektu je 32 mesiacov.
- Projekt bude realizovaný nákupom služieb a zariadení podľa finančného plánu výdavkov za odbornej asistencie dodávateľa.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Realizácia projektu je krokom v naplňaní poslania zdravotníctva, strategických cieľov eHealth a direktív Európskej únie. Projekt sleduje súčasné trendy v oblasti medicíny a elektronizácie. Implementácia štandardizovaných služieb eHealth, ktoré motivujú a vedú výrobcov softvérov k ich rozvoju pre praktickú integráciu a pre zefektívnenie každodennej práce zdravotníckych profesionálov, môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eHealth. Prijatím konsenzu pre pilotné domény a zavedením techník pre podporu prevencie a zdravého životného štýlu získavame potenciál pre zlepšenie a optimalizovanie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré povedú k ekonomicky aktívnejšiemu a spokojnejšiemu obyvateľstvu. Integrovaná platforma eHealth bude aj naďalej otvorená budúcim rozšíreniam a vylepšeniam. Centrálna prevádzka zabezpečí spoľahlivé poskytovanie služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôbovanie eHealth služieb dopytu. Projekt poskytuje nástroje pre riešenie závažných problémov a zvyšovanie efektivity a transparentnosti tokov v zdravotníctve prostredníctvom analyzovania informácií podľa zásad informačného manažmentu, čím prispeje k udržateľnosti systému.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu

Prevádzku výsledkov projektu bude garantovať národný operátor eHealth – NCZI, ako subjekt v pôsobnosti žiadateľa. Zabezpečí tak stanovenú úroveň elektronických služieb zdravotníctva, dokonca sa predpokladá ich ďalší rozvoj a modernizácia. Prevádzka tak bude zaistená po technickej aj personálnej stránke. Národný operátor bude mať vyčlenené finančné prostriedky na pokrytie operačných nákladov fungovania elektronických služieb v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR a sprostredkovane pre Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľa informačného systému účelovo viazané z verejného zdravotného poistenia a preto s minimálnym dopadom na štátny rozpočet. Elektronické služby zdravotníctva nebudú pre používateľov spoplatnené. Na základe výsledkov CBA analýzy predpokladáme ekonomickú udržateľnosť realizácie národného projektu.

Návratnosť investície sa predpokladá v 6. roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo výnosová analýza vypracovaná na základe metodiky CBA.

11. Časový rámec realizácie projektu

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch 32

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---|--|---|
| Hlavné aktivity | | |
| Analýza a dizajn IS | 03/2013 | 11/2014 |
| Implementácia IS | 07/2013 | 01/2015 |
| Nasadenie IS | 11/2013 | 08/2015 |
| Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 07/2013 | 02/2015 |
| Testovanie IS | 07/2013 | 02/2015 |
| Podporné aktivity | | |
| Riadenie projektu | 01/2013 | 08/2015 |
| Publicita a informovanosť | 01/2013 | 08/2015 |

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov

| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0,0000 | 2013 | 40,0000 | 2015 |
| výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0,0000 | 2013 | 29,0000 | 2015 |
| výsledok | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet | 0,0000 | 2013 | 29,0000 | 2015 |
| výsledok | Počet zavedených proaktívnych služieb | počet | 0,0000 | 2013 | 3,0000 | 2015 |
| výsledok | Počet zavedených transakčných služieb | počet | 0,0000 | 2013 | 26,0000 | 2015 |
| dopad | Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu | počet | 0,0000 | 2015 | 1 131,0000 | 2020 |
| dopad | Počet vydaných odpisov z IS | počet | 0,0000 | 2015 | 600 000,0000 | 2020 |
| dopad | Úspora času v peňažnom vyjadrení | Eur | 3 015 998,0000 | 2015 | 24 127 981,0000 | 2020 |

13. Rozpočet projektu (v EUR)

| Názov skupiny výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky (v EUR) | Podiel oprávnených výdavkov z celkových výdavkov projektu (v %) |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1,43 |
| 637005 Špeciálne služby | 14 470 000,00 | 0,00 | 14 470 000,00 | 29,53 |
| 711003 Nákup softvéru | 19 831 350,00 | 0,00 | 19 831 350,00 | 40,47 |
| 713002 Nákup výpočtovej techniky | 10 798 650,00 | 0,00 | 10 798 650,00 | 22,04 |
| 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 6,53 |
| Iné neoprávnené výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 49 000 000,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 100,00 |
| Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením žiadosti o NFP | | | <input type="checkbox"/> áno | <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR) | | | 0,00 | |

14. Zdroje financovania projektu:

| | |
|---|---------------|
| Celkové výdavky projektu (v EUR) | 49 000 000,00 |
| Celkové oprávnené výdavky (v EUR) | 49 000 000,00 |
| Celkové neoprávnené výdavky (v EUR) | 0,00 |
| Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR) | 49 000 000,00 |
| Intenzita pomoci (v %) | 100,00 |
| Zdroje žiadateľa celkom (v EUR) | 0,00 |
| Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR) | 0,00 |
| Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR) | 49 000 000,00 |

15. Súlad s horizontálnymi prioritami

| | | | | | | |
|---|---|----------------|--|------|-------------------|------|
| A / Prispieje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno, špecifikujte ako. | | | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie | | | |
| <p>Projekt posúva slovenské zdravotníctvo smerom k vedomostnej spoločnosti rozvojom samotného aspektu informatizácie istej časti procesov, čo samozrejme posúva ďalej aj ďalšie strany pomyselného trojuholníka vzdelávanie, výskum a inovácie. Elektronizácia prvej etapy procesov zdravotníctva a ich rozumná centralizácia majú potenciál prispieť k napĺňaniu cieľov národnej lisabonskej stratégie.</p> <p>Z hľadiska hlavných cieľov rozvoja informačnej spoločnosti projekt uskutočňuje najmä cieľ efektívna elektronizácia verejnej správy, a to v zmysle vybudovania Národného portálu zdravia ako základného komunikačného kanála a prezentačného rozhrania pre prístup k službám a vybudovaniu Národného zdravotného informačného systému, ako bázy pre elektronické zdravotné knižky občanov, procesy preskripcie a expertný systém elektronickej medicíny.</p> | | | | | | |
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0,0000 | 2013 | 29,0000 | 2015 |
| B / Prispieje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno, špecifikujte ako. | | | <input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie | | | |
| <p>Projekt umožní transformáciu spoločnosti a zdravotného systému smerom k modernej informačnej a znalostnej spoločnosti. Tento proces ovplyvní najmä ekonomické, sociálne a inštitucionálne aspekty života, pričom vďaka eliminácii klasických papierových dokumentov, ako sú recepty, žiadanky a podobne nebude ani environmentálny aspekt zanedbateľný.</p> <p>Realizácia nášho projektu umožní konvergenciu úrovne slovenského zdravotníctva k priemeru EÚ, postupné odbúravanie zaostávania v informatizácii zdravotníctva a v určitých oblastiach dosiahnuť aj inovatívne a vedúce postavenie.</p> <p>Poskytovanie elektronických služieb zdravotníctva po prijatí príslušných legislatívnych zmien prispeje k ochrane životného prostredia. Predpokladáme priamy dopad na administratívne zaťaženie písomnou formou, čo sa prejaví na</p> | | | | | | |

šetření přírodních zdrojov a znižovaní energetickej náročnosti výkonu agendy.

| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0,0000 | 2013 | 40,0000 | 2020 |
| výsledok | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online | počet | 0,0000 | 2013 | 29,0000 | 2015 |

C / Prispieje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte ako.

áno nie

| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|-----|-------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|
| | | | | | | |

D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako.

áno nie

Navrhované elektronické služby zdravotníctva svojím konceptom podporujú potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie. Elektronizácia a viac prístupových komponentov pre používanie služieb umožnia odbúrať obmedzenia spôsobené formou prístupnosti fyzického prostredia, dopravy a dostupnosti verejných služieb. Zavedené služby budú tiež vďaka návrhu užívateľského rozhrania vhodné aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou. Všeobecná dostupnosť elektronických služieb a osobitný prístup a prispôsobivosť portálového rozhrania tak zabezpečia ich efektívne a rôznorodé používanie. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie plánovanej príjemnej použiteľnosti služieb je rešpektovanie stanovených princípov prístupnosti rozhraní.

| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet | 0,0000 | 2013 | 29,0000 | 2015 |

16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP

| P.č. | Názov prílohy |
|------|---|
| 1. | Podrobný opis projektu |
| 2. | Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov |
| 3. | Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobný opis projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov), nákladovo-výnosová analýza projektu a technická dokumentácia na elektronickom nosiči |
| 4. | Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS |
| 5. | Návrh nového štandardu (ak relevantné) |
| 6. | Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami |
| 7. | Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu) |
| 8. | Nákladovo-výnosová analýza |
| 9. | Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia (relevantné i pre partnera žiadateľa) |
| 10. | Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu (ak relevantné, predkladá i partner žiadateľa) |
| 11. | Zmluva o partnerstve (ak relevantné) |
| 12. | List z vlastníctva (relevantné v prípade realizácie stavebných úprav i pre partnera žiadateľa) |

17. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

| | | | |
|-------|--------|-----------|--|
| JUDr. | Zuzana | Zvolenská | |
|-------|--------|-----------|--|

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

| | |
|-----------------|------------|
| Miesto podpisu: | Bratislava |
| Dátum podpisu: | 03.12.2012 |

18. Špecifické polia

| Skupina polí | | |
|--------------|------------|--------------|
| | Názov pola | Hodnota pola |
| | | |